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Edital

EDITAL DE RETIFICAÇÃO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE ESPAÇOS DE CULTURA
- FUNDO CULTURAL CONCURSO Nº 01/2021 -SECULT

ANEXO III- CRONOGRAMA -

Etapa Descrição da etapa Data
01 Publicação do edital 09/04/2021

02
Inscrições (incluído o período para inscrições antecipadas, conforme faculdade conferida pelo 
item 10.1 do edital)

a 11/06/2021
12/04/2021

03
Análise dos projetos inscritos pela Comissão de Habilitação - etapa 01

a 23/06/2021
14/06/2021

04
Divulgação    das    propostas preliminar habilitadas e inabilitadas - etapa 01

25/06/2021

05 resultado
inabilitados

da
Prazo etapa de 01 recursos            do para            

projetos
a 12/07/2021

06/07/2021

06
Divulgação definitiva das propostas deferidas/ habilitadas após análise dos pedidos de recurso 
- etapa 01 19/07/2021

07
Período da Avaliação dos projetos pela Comissão de Avaliação, Pontuação e Classificação- 
etapa 02

a 31/07/2021
22/07/2021

08
Divulgação         da                                                        lista preliminar com as propostas 
classificadas e não classificadas da etapa 02 04/08/2021

09
Prazo de recursos do resultado preliminar das propostas classificadas e não classificadas da 
etapa 02

a 11/08/2021
05/08/2021

10 Análise        dos        recursos enviados da etapa 
2 a 20/08/2021

16/08/2021

11

Homologação e divulgação do resultado definitivo 
no Diário Oficial das propostas aprovadas pelo 
Edital de Concurso 01/2021 do Fundo de Arte e 
Cultura de Goiás.

25/08/2021

12
Prazo     para      entrega                                          
da documentação do proponente. a 09/09/2021

26/08/2021

13
Prazo para a assinatura do Termo de 
Compromisso a 09/09/2021

26/08/2021

14
Depósito dos recursos no cartão Fomento ou na 
conta virtual pela Goiás Fomento ao proponente 
aprovado. a 10/10/2021

10/09/2021

15 Apresentação do Relatório de Execução do 
Projeto para a SECULT/GO

60 dias após o término do prazo de execução do projeto cultural

*O cronograma está sujeito a alterações

CÉSAR AUGUSTO DE SOTKEVICIENE MOURA
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